

# Brugg 2. Juni 2017

Ort	Strasse	Bauherr(en)	Projektleitung	Bauvorhaben	Baubeginn	Bauende	Ansprechpartner IBB Energie AG	Telefon direkt
Brugg	Baslerstrasse Mattenstrasse	Gemeinde und IBB Energie AG	IBB NPG	San. Werkleitungen und Strassenbau	Apr 17	Aug 17	Andreas Dettli	056 460 28 62
Unterbözberg	Gäbiweg	Gemeinde	IBB NPG	Werkleitungsbau	Aug 17	Sep 17	Andreas Dettli	056 460 28 62
Brugg	Aarauerstrasse / Stapferstrasse	Gemeinde IBB Energie AG	IBB NPG	Werkleitungsbau	Jun 17	Sep 17	Andreas Dettli	056 460 28 62
Holderbank	Hauptstrasse	Gemeinde	IBB NPG	San. Werkleitungen und Strassenbau	Apr 17	Dez 17	Hans Guetiger	056 460 28 64
Brugg	Rössliackerstrasse	Gemeinde	IBB NPG	San. Werkleitungen und Strassenbau	Mai 17	Okt 17	Hans Guetiger	056 460 28 64
Mägenwil	Hauptstrasse	Gemeinde	IBB NPG	Werkleitungsbau	Mär 17	Jun 17	Sabine Wenzel	056 460 28 78
Hausen	Cholerweg Tannhübelstrasse	Gemeinde	IBB NPG	Strassenneubau und Werkleitungen	Apr 17	Okt 18	Beat Widmer	056 460 28 69
Gebenstorf	Sandstrasse	Gemeinde und IBB-Energie AG	IBB NPG	San. Werkleitungen und Strassenbau	Mai 15	Sep 17	Thomas Wüst	056 460 28 90